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1 . 	JOHDANTO 
Tienpitoainestoiminnan päämäärä on, että laadullisesti kelvol-
lisia luonnonkiviaineksia ja murskaustuotteita nyt ja vastai-
suudessa on taloudellisesti riittävästi saatavissa tienpidDn 
eri tarpeisiin ja että niitä tuotetaan taloudellisesti aiheut-
tamalla mandollisimman vähän haittoja. 
Tienpitoainesten ja ottopaikkojen hankkiminen, josta piireille 
on lähetetty ohjeet kirjeellä nro R-23/15.4.1982 ja kiviaines-
ten jalostaminen tienpidon eri tarpeisiin on aiustavaa toimin-
taa päätoimintoihin nähden ja materiaalitarve riippuu päätoimin-
tojen laajuudesta ja ajoituksesta. Tie- ja vesirakennuslaitos 
voi hankkia tienpitoaineksia 
- 	hankkimalla käyttöönsä tienpitoainesten ottoalueita 
- ottamalla aineksia rakennus- tai parannustyön tie- 
alueelta 
- 	ostamalla ja 
- sisällyttämällä hankintoja urakoihin 
Kahta ensin mainittua menettelytapaa voidaan ohjelmoida ja to-
teuttaa pitkällä tähtäyksellä. Kanden viimeksi mainitun menet-
telytavan käyttö ratkeaa vasta toimenpiteen toteutusvaiheessa 
kustannusvertailun perusteella. Tulevaisuudessa saattaa tulla 
kysymykseen myös tienpitoainesten pitempiaikainen varastointi. 
Tienpi Loainesten pi Lkn töhtäyksen suunnittelua, t3rur 	1 Lys- 
tä ja ottopaikkojen inventointia koskevat ohjeet on lähetetty 
piireille kirjeellä nro R-40/1B.5.1981. Tämä ohje koskee inven-
tointi- ja tarveselvitystietojen perusteella tehtävien alueiden 
hankintaohjelmien laadintaa, kiviainesten hankinnan ja käytön 
ohjelmointia lyhyellä tähtäyksellä sekä seurantajärjestelmää. 
Ohessa on esitetty periaatekaavio tienpitoainestoiminnan suun-
nittelu- ja seurantajärjestelmästä. 
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2. 	PLUEIDEN HANKINTAOHJELMAT 
Inventoitujen tienpitoainesvarojen ja -tarpeiden selvitysten 
perusteella tehdään arvio tienpitoainestilanteesta alueittain. 
Tämän arvion perusteella laaditaan alustava viisivuotinen han-
kintaohjelma, joka tehdään TVH:n kirjeen nro R-40/18.5.1981 
mukaisesti ensimmäisen kerran vuosille 1983 — 1987 (liite 1). 
\Jiisivuotiseen hankintaohjelmaan perustuen laaditaan yksivuo-
tinen tarkistettu alueiden hankintaohjelma, joka on pohjana 
valtion tulo- ja menoarvioesityksessä hankintoihin varattujen 
määrärahojen käyttösuunnitelman laatimiseksi. 
Hankintaohjelmissa esitetään kunnittain kunakin vuonna hankit-
tavat materiaalimäärät (m 3 ktr), materiaalien laatu, hankinta- 
tapa (tielain mukaan, osto, vuokraus, alueenvaihto, hallinnan 
siirto jne.) sekä arvio hankintahinnasta. 
Ohessa on esitetty mallit alustavasta viisivuotioeota hankinta- 
ohjelmasta ja yksivuotisesta tarkistetusta alueiden hankinta- 
ohjelmasta (lomakkeet liitteinä 2 ja 3). 
Malli alustavasta 5-vuotisesta hankintaohjelmasta: 
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3 	KIIINEKSEN HTkNKINN/N OHJELMOINTI 
3.1 	LHTKOHDT 
Suunnittelun lähtökohtina ovat inventoidut tienpitoainesten 
ottopaikat ja materiaalin toimittajat, tienpitoainesten tarve- 
selvitysten mukaiset tarpeet, liitännäisaluekortistotiedot 
(aluerekisteritiedot) ja materiaalipankin tiedot murskevaras-
toista ja seulomalla jalostettujen kiviainesten varastoista. 
Toimenpideohjelma, esi- ja yleissuunnitelmat, alustava ja tar-
kistettu toimintasuunnitelma, tybohjelma ja päällystysohjelma 
määräävät puitteet materiaalin tarpeelle. Hankkeiden ja tiemes-
taripiirien työnsuunnittelun tuloksena syntyvät tavoitebudjetit, 
jotka sopeutetaan ylemmiltä organisaatiotasoilta annettuihin 
tavoitteisiin ja rahoituspuitteisiin. Samalla ohjelmoidaan ki-
viaineksen hankinta koko piirin tarpeet huomioon ottaen jäljem-
pänä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. On huomattava, että 
yhtä hanketta koskeva suunnitelma ei välttämättä johda koko pii-
rin kiviaineshankinnan kannalta edullisimpaan lopputulokseen. 
Kiviaineksen hankinnan ja käytön ohjelmoinnilla pyritään piirin 
kannalta mandollisimman edulliseen lopputulokseen hankintojen 
toteutuksessa. Ohjelman laatiminen ajoitetaan siten, että se 
sopii yhteen piirin muun toiminnansuunnittelun (3-vuotissuun-
nittelu, alustava ja tarkistettu toimintasuunnitelma, työohjel-
ma) ja päällystysohjeinan laatimisen kanssa. 
Liitteessä 1 on esitetty piirin tienpitoainessuunnittelun aika- 
t a ui u k a a v i o. 
3.2 	HRNKINT- J 	KyTTboHJELmN LPTIIINEN 
3.2.1 	Karttatarkastelu 
Tarkastelun lähtökohdan muodostavat toisaalta tienpitoainesten 
ottopaikkakartat, joista selviävät kiviaineksen saantimandolli-
suudet ja toisaalta alustavaan ja tarkistettuun toimintasuunni-
telmaan ja toimenpideohjelmaan sisältyvien hankkeiden sekä 
tiemestaripii rien työsuunnitelmat ja päällystysohjelrna, joisti 
selviävät, missä, kuinka paljon ja minkä laatuisia kiviainek-
sia tarvitaan. Näiden lähtöaineistojen perusteella suoritetaan 
aluekohtainen tarkastelu eduilisimpien ottopaikkojen selvittä-
mi seksi. 
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Periaatekaaiio suunnittelusta ja ohjelmoinnista 
Hanke, 	Tmp 	Hanke, Tmp 	Hanke, Tmp 	Hanke, Tmp 
Materiaalin käyttöalue 1 ( 	Materiaalin käyttbalue 2 jne. 
Toimialat 
= Tavoitteet, rahoituspuitteet 
= Suunnitelmat ja budjetit 
= Kiviaineshankinnan ohjelmointi,alueellinen karttatarkas-
telu ja suunnitelmien yhteensovitus 
011akseen taloudellista on kiviaineksen hankinta suunniteltava 
ja toteutettava sovittamalla yhteen eri hankkeiden ja tiemes-
taripiirien tarpeet. yhteistoiminta em. organisaatiotasojen 
ja toimialojen välillä on tässä vaiheessa välttämätäntä. Tar-
kasteltavana alueena on materiaalin käyttäalue (esim. tyäpääl-
likkäalue tai käytt5alue). Suunnittelu tapahtuu yleispiirteit-
täin seuraavasti: 
i) Valitaan tarkastelualueelta materiaalin saantimandollisuuk- 
sien, laatuiaatimusten ja kuljetusetäisyyksien perusteella 
sopivat materiaalin ottopaikat. Materiaalin hankinta suun-
nitellaan ottaen huomioon tarkastelualueella olevilta hank-
keilta saatavat materiaalit sekä TVL:n hallinnassa olevat ja 
urakoitsijoiden ottopaikat. Tavoitteena on kuljetusten 
minimointi ottaen huomioon materiaalin käyttätarkoituksen 
asettamat laatuvaatimukset. 
2) 	Vaihtoehtojen tarkastelu suoritetaan seuraavia periaattei- 
ta noudattaen: 
- taloudellisimmaksi saattaa tulla ratkaisu, jossa 
osaan alueen kohteista materiaali hankitaan toises-
ta paikasta ja osaan toisesta. Tämä riippuu murs-
kauslai toksen siirtokuntanriuksista ja materiaalin 
kuljetusmatkoista. 
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- kiviaineksen laatututkimukset on otettava huomiooi 
etenkin päällystekohteiden suunnittelussa. Tällöi 
joudutaan tekemäänvertaiJulaskelmia edullisimpie 
ottopaikkojen selvittämiseksi. Laskelmista on esi-
tetty ohjeita julkaisussa "Päällystesuunnittelu" 
TVH 732853. 
- erityisen huolellisesti onottopaikat suunniteltava 
soraköyhillä alueilla. Tällöin tavoitteena on kivi- 
aineksen säästäminen ja usein on tarve vertailla 
erilaisia rakennevaihtoehtoja. 
3) 	Laskelmien perusteella piiri laatu omaan käyttöönsä yhdis- 
telmät edullisimmista materiaalin käyttöalueista otto- ja 
toimituspaikoittain kuljetusetäisyyksien, materiaalin hin-
nan ja laadun perusteella. 
Käyttöalueittaisen kiviaineshankinnan suunnittelun avulla sel-
viävät sellaiset materiaalin puutealueet, joilla on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin kiviainesten saannin varmistamiseksi. Suunnit-
telun avulla on selvitettävä kiviainesten ottopaikat vähintään 
vuodeksi eteenpäin, jotta mm. maa-aineslain ja terveydenhoito- 
lain edellyttämät lupa-asiat ennätetään hoitaa ejoissa ennen 
töiden toteutusta. 
3.2.2 	Tienrakennusmateriaalit ja niiden valinta 
Yleisjmmät tienrakennusmateriaaljt ovat sora, hiekka ja kallio-
louhe, mutta myös moreenia ja muita routivia aineksia voidaan 
käyttää lähinnä täytemaaksi penkereisiin. Tien rakennekerrok-
sun ns. päällysrakenteen alaosaan tarvitaan yleensä tasarakeis-
ta hiekkaa ja välpättyä tai seulottua soraa. Välittömästi pääl-
lysteen alle kantavaan ja mandollisesti jakavaan kerrokseen 
sekä päällysteeseen käytetään murskaamalla ja seulomalla jalos-
tettuja kiviaineksia. Fiitä raskaammin liikennöitävän tien ra-
kentaminen tai parantaminen on kyseessä, sitä paksummat ja laa-
dultaan vaativammat rakennekerrokset tarvitaan. Kiviaineksia 
tietarkojtuksjjr, on saatavissa lähinnä soraharjuista ja kalliu-
esiintymistä. Tienpitotarkoituksiin soveltuvista luonnonainek-
sista on paikoin puutetta. Luonnonaineksia korvaavina materiaa-
leina voidaan eräillä rajoitetuilla alueilla käyttää tietarkoi- 
tuksiin myös teollisuuden sivutuotteita kuten masuuni- ja teräs- 
kuonaa sekä tuhkaa. Tienpitoainesten kustannuksiin korottavas-
ti vaikuttavat kuljetusmatkat ja jalostustarve (murskaus). 
Karkeiden luonnonainesten kuten soran saannin vaikeutuessa 
on alettu tutkia moreenin ja hiekan käyttömandollisuuksien 
laajentamista tienpidossa. Soramurskeen vaihtoehtona tulee 
kysymykseen moreenimurskeen lisääntyvä käyttö soratien kulutus- 
kerroksessa. 1yös heikkolaatuisten luonnonainesten käyttöä 
voidaan edistää stabiloimalla (lujittamalla) sementillä. Nämä 
kaikki tekijät joudutaan ottamaan huomioon materiaalien hankinta- 
ja käytt5suunitolmia iaadittaessa. 
3.2.3 	urskattavien kiviainesten hankinnan ohjelmointi pii- 
rei ssä 
urskattavien kiviainesten hankinta suunnitellaan muun kiviai-
neksen hankinnan suunnittelun yhteydessä edellä kohdissa 3.2.1 
ja 3.2.2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Koska kiviaines 
vaatii jatkojalostusta, on tarpeen laatia murskausohjelma, 
jossa esitetään alustavasti murskaustöiden ajoitus ja hankin-
tatavat. Ohjelma laaditaan seuraavia periaatteita noudattaen: 
1) Karttatarkastelun, materiaalin laatutietojen ja töiden ajoi-
tuksen perusteella valitaan kohteet, jotka ovat kaluston 
siirtokustannukset huomioon ottaen sopivia omalle murskaus-
kalustolle. 
2) Urakoitaviksi tarkoitetuille kohteille laaditaan urakointi-
ohjelma. Urakoista muodostetaan riittävän suuria kokonaisuuk-
sia yhdistämällä eri murskauspaikkoja. Urakoitsijalle anne-
taan mandollisuus myös omien vaihtoehtojen esittämiseen 
(murskaus urakoitsijan kiviaineksesta). 
3) Edellä mainittujen keinojen lisäksi voidaan murskeet ostaa 
valmiina. 
4) 1urskaustöiden ennakkosuunnittelua ja ohjelmointia on kehi-
tettävä. [Iurskausohjelman tulisi kattaa vähintään kanden 
vuoden aikajänne siten, että urakkamurskauksen kausivaihte-
lua voidaan tasoittaa. Ohjelman perusteella tulisi voida jat-
kaa urakalla tehtäviä murskaustöitä kesäkauden lopulta al-
kaen, jolloin aloitetaan murskaus seuraavien vuosien hankkei-
ta varten. 
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5) [lurskauspaikkojen ennakkovalmistelut, lupien ja lausuntojen 
hankinta edellyttävät murskaustöiden suunnittelua siten, 
että: 
- maa-aineslain mukaiset ottoluvat, terveydenhoitolain 
mukaiset murskaus- ja asfalttiasemien sijoituspaikka- 
luvat, vesipiirin lausunnot ym. voidaan hankkia 
riittävän ajoissa ennen töiden suunniteltua aloitus- 
ajankohtaa. 
- murskauspaikkojen esityöt, pohjien ja varastopaikko-
jen tasaus sekä kuljetusteiden kunnostus on mandol-
0 	 lista tehdä sulan maan aikana. 
6) Samassa kohteessa tehtävä murskemäärä tulee suunnitella vä-
hintään kanden vuoden tähtäyksellä. Sellaisia kohteita var-
ten, joissa tarve on jatkuva (mm. soratien hoito ja kunnostus) 
kannattaa murskeita tehdä useammankin vuoden tarpeita varten, 
mikäli se todetaan edulliseksi ja rahoitusmandollisuuksia 
tähän on. 
7) Muiden kuin ohjelmavuonna käyttöön tulevien murskeiden ra-
hoitus hoidetaan kunnossapidossa materiaalipankin kautta. 
Fiateriaalipankki rahoittaa nykyisellään kunnossapidon murs-
kehankinnat ja veloittaa hanketta murskeen käytön jälkeen. 
Rakennustoimialalla voidaan menetellä seuraavasti: Käytössä 
olevasta rakentamismäärärahasta erotetaan työohjelmassa mää-
räosa murskaustoimintaa varten, jolloin on mandollista tarpeen 
mukaan valmistaa mursketta etukäteen tulevia vuosia varten 
toimenpideohjelman perusteella. 
Rakennustoimialalla voidaan käyttää myös hankkeiden välistä 
hyvitysmenettelyä. 
8) llurskausohjelman perusteella suoritetaan omien murkauslaitos-
ten tarkka työnsuunnittelu, laaditaan urakoita varten tar-
vittavat asiakirjat, urakkaohjelmat ja tarjouspyynnöt. Murs-
kausohjelman tulisi olla ensimmäisen vuoden osalta mandolli-
simman pitävä ja kattava. Ohjelmaa joudutaan käytännössä tar-
kistamaan työohjelmiin tulleiden muutosten, kustannustaso- 
ja rahoitusmuutosten sekä saatujen urakkatarjousten perusteel-
la, jolloin tehdään tarkat vertailulaskelmat tarjousvaihtoeh-
doista. Ylisuuret hinnat pyritään estämään tekemällä tällaiset 
kohteet omalla murskauskalustolla. Oman kaluston ohjelmalta 
edellytetään tämän takia joustavuutta, jotta siitä poikkeami-
nen ei vaikeuta ja hidasta niitä hankkeita, joille se murskaa. 
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9) Piirien raja-alueilla on murskaustöiden suunnittelu ja ohjel-
mointi tarpeen mukaan tehtävä yhteistyässä naapuripiirien 
kesken. Samoin on tapauskohtaisesti tutkittava yhteistyimah-
dollisuudet muiden rakennuttajien, kuten VR:n ja kuntien 
kanssa. 
flurskausohjelma on piirin murskaustäiden taloudelliseen toteut-
tamiseen tähtäävä ohjelma, joka kattaa piirin sekä kunnossapidon 
että rakentamisen tarpeet. Tämä ohjelma kootaan ja hyväksytään 
piirin tarkoituksenmukaiseksi harkitsemalla tavalla edellä esi-
tettyjen periaatteiden mukaisesti. 
3.2.4 	Flurskausohjelmayhteenvedon lähettäminen T\JH:lle 
TJH:n ja muiden intressipiirien tietotarve tyydytetään siten, 
että T\JH:n tienrakennustoimistoon lähetetään toimintasuunnitel-
mien tarkistusvaiheessa marraskuun loppuun mennessä oheisen mal-
lin mukaiset yhteenvedot seuraavan vuoden ohjelmasta. Yhteen- 
vedossa esitetään murskaustyömäärät ja täiden toteutuksesta ai-
heutuvat kokonaiskustannukset ryhmiteltynä raaka-aineen ja han-
kintatavan mukaan. Toimialajakoa ei käytetä. Yhteenvedossa käy-
tetään seuraavia merkintöjä: 
1. Raaka-aine: 	5r 
Ka 
fir 





m o r een i 
urakka m u r s k a U s 
oma murskaus 
valmiina tuotteena hankittavat 
murskeet 
5arakkeissa 3 ja 4 1 lsitetaan suunniteltu len murskauspaikkrijen 
ja urakoiden lukumäärä. 
Sarakkeissa 5...15 ilmoitetaan murskaustydmäärät 100 m 3 itd:n 
tarkkuudella. 
Sarakkeissa 6.. .16 ilmoitetaan kokonaiskustannukset tuhansina 
markkoina yhden desimaalin tarkkuudella. Kokonaiskustannuksiin 
kuuluvat kaikki murskauksesta aiheutuvat kustannukset, laadun 
valvonta, murskatun materiaalin kuljetus välivarastoon ja väli- 
varastointi. Kun materiaali hankitaan tielinjan alueen ulkopuo-
lelta, kokonaiskustannuksiin kuuluvat myös murskattavasta mate-
riaalista maksettavat korvaukset, kallion louhinta ja materiaa-
lin ottopaikan työt. Kun tuote ostetaan valmiina toimittajalta, 
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kokonaiskustannuksiin sisältyy murskeen kuljetus käyttkcitee-
seen. 
1ali mursk j5ohjelrnayhtrefl\JedoSta (lomake 1itteen 	4): 
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13 	4) 4) elt0 	000 * fl,3 it0 	3(U) 	d. .e3 itd 	1000 * ejtd 	,i, e 3 it,i 	iC1j e, 1(U) 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID II 12 13 14 15 16 
Se 0 8 - 70500 796.8 50300 556,1 0400 214,2 55300 514.3 12100 
102,9 
U 12 7 83300 837,4 33400 334.0 5000 727.5 181601 1579,9 31300 247,3 (30- 6 ae) 
ii 3 - 12100 239.0 5500 197.5 
Ka (1 3 2 8100 213.0 35000 975,0 0100 243,4 57000 1339,5 81300 1715,4 (0-8 ne.) 
1 2 - 5300 158,5 8100 291.6 
r 0 1 - (0500 158,6 3400 49,0 
U 1 1 8300 117,0 2500 33.8 
YHt. 30 ID 96300 2'ilO,l 24400 1947.9 0550(3 3165.1 293100 3433,7 324700 2065,8 13600 
484.1 
Hurskousohjelmayhteorodofl 1ksi piiri voi eoittä TVH:lle 
kunkin vuoden murskaust6ihin liittyen ehdotuksia, tutkimustar-
peita, toiminnan kehittämismandollisuuksia, toimintaa rajoitta-
via tai haittaavia tekijöitä jne. TVH:n tienrakennustoimistossa 
kootaan koko maata koskeva murskausohjelmayhteenieto, joka toimi-
tetaan eri intressipiirien tietoon. Piirien tekemät ehdotukset 
otetaan toiminnan suunnittelussa, toteutukseosa ja kehittämisessä 
mandollisuuksien mukaan huomioon. 
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4 	KII4INEK5EN HtKINNAN JA KYTN 5EL!RANTAJRJE5TEL 
.1 	rTEiLIP4KKi, TTENPAKENNJ5HANKKEIDE 	RAPORTOIrTI 
Yleiseen suoriteryhmittelyyn ja kustannusiaskentaan Jiittyvänä 
järjestelmänä on kunnossapidossa otettu käyttöön materiaalipank-
ki, joka tuottaa tietoja kiviainesten suunniteiluista ja toteu-
tuneista tuotanto- ja käyttömääristä sekä varastojen saidoista. 
• 	Rakennustoimialalla henkkeiden seuranta perustuu kuukausirapor- 
tointiin (TB-ohjekirja TVH 732831). Suorite- ja kustannustietn- 
• 
	
	tarpeita varten tuotetaan toteutumaraportteja (iltteraraportteja) 
tarpeen mukaan. 
4.2 	OMIEN MURSKAULAITO5TEN MURSKAUSTULITANNON JA TOIMINNAN 
5 EURA N T 4 
Omien murskauslaitosten toiminnassa on tydntutkimusten perus-
teella todettu kustannusvuotoja, jonka takia on tehty ehdotus 
omien murskauslaitosten tuotannon tarkasta murskauspaikkakohtai-
sesta seurannasta. Seurantajärjestelmä otetaan koekäyttöön vuo-
den 1983 ajaksi. Saatujen kokemusten perusteella päätetään omien 
murskauslaitosten toiminnan seuraamisesta jatkossa erikseen. 
Seurantaa koskevat ohjeet ovat liitteessä nro 5. 
4.3 	MURSKAPJSURAKOIDEN JA VALMIINA HANKITTUJEN MURSKEIDEN 
VALVONTA JA SEURANTA 
4.3.1 	Murskausurakkasopimusten tekeminen ja iirnoittaminen 
TVH: lie 
Yleiseen urakoiden seurantajärjestelmään liittyen tehdään ura-
koista ilmoitukset TVH:n tienrakennustoimistoon kunkin kuukauden 
viimeisellä viikolla urakoiden seurantalomakkeella. Järjestelmä 
palvelee yleisesti mm. urakoiden ratkaisujen oikeellisuuden ja 
urakoiden edullisuuden seurantaa, urakoitsijoiden arvostelua ja 
rakennuttamisen tilastointitarpeita. Järjestelmä on otettu koe- 
käyttöön 1.1.1982 alkaen ja ohjeet on lähetetty erikseen kirjeil-
lä nro O/Rtr-173/9.12.1981 ja O/Rtr-B/5.1.1983. Murskausurakois-
ta ilmoitetaan järjestelmän mukaisesti. mm. seuraavat tiedot: 
- 	urakoitsija ja urakka-aika 
- urakan laji: Kallion louhinto io r'urskiu:;, luuheen mLjJ:o- 
kaus, soran (moreenin) murskauv 
- 	mukaan liitetään sopimukseen johtaneen tarjouksen massa- 
kkFJh intaluet tein 
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Tietojen perusteella seurataan urakoinnin hintatasoa ja uraKka-
murskauksen ajoitusta. Hintatiedoista tehdään tienrakennustoimis-
tossa yhdistelmä kuukausittain ja se lähetetään tilastokeskukseen 
tienrakennusindeksin laskentaa varten. 
4.3.2 	Toteutumatiedot murskausurakcista, murskatun kiviainek- 
sen hankinnoista ja arvonvähennyksistä 
• 	Murskausurakoista, murskatun kiviaineksen hankinnoista (ostot) 
ja arvonvähennyksistä ilmoitetaan TVH:n tienrakennustoimistoon 
tiedot vuosittain 31.1. -mennessä edelleen kirjeen nro 0/Rtr-177/ 
1.12.1980 mukaisesti. Näiden tietojen ja murskaustöiden laatutut-
kimustulosten perusteella kootaan vuosittain julkaisu 
täiden arvonvähennykset ja murskeiden laatu", TVH 731459. 
4.4 	MURSK!U5TILASTON LP4TIMINEN 
T\JH:n tienrakennustoimistossa laaditaan vuosittain koko maata 
koskeva murskaustilasto. Erillisiä kohdekohtaisia luetteloita 
murskaustilaston tekemistä varten ei enää tuoteta, vaan tilas-
to kootaan kohdissa 4.1, 4.2 ja 4.3 mainittujen aineistojen 
perusteella. 
1i 
5 	KE5KU3HLLINNON UR 	NISTIä, TVH:LLE 	JIlTETP!ilR 
TIETOJEN PJOITUS JPI YHTEYSHENKILT 
5.1 	Keskushallinnon organisaatio, suunnitelmien ja 
seurantatietojen ajoitus 
Keskuohaliinnossa tienuitoainestrjimjntaan liittyviä asioita, 
rahoitusta, toiminnan suunnittelua ja ohjelmointia, materiaa-
lien käyttää ja laadunvalvontaa keskeisesti hoitavat yksikät 
ovat rakennusosaston tienrakennustoimisto ja maatutkimustoi-
misto sekä käyttiiosaston kunnossapitotoimisto. Tienrakennus-
toimistolla on voimassa olevan työjärjestyksen mukaan vastuu 
tienpitoainestoiminnan koordinoinnista. Hallinto-osaston oi-
keustoimistolla on alueiden hankintojen osalta juridinen asian-
tuntemus ja vastuu lunastusmomentilta käytettävistä varoista. 
Kaluston hankinta- ja korjaustoiminnan osalta tehtävät kuuluvat 
käyttäosaston hankinta- ja konetoimistolle. Lisäksi ottopaik-
kojen hankinta-asioita käsitellään suunnitteluosaston tietoi-
mistossa ja tiensuunnittelutoimistossa. 
Piirien laatimat suunnitelmat ja toteutumatiedot toimitetaan 
TVH:lle alla olevan luettelon mukaisesti. TVH:n tienrakennus-





- tarkistettu yksivuotinen aluei- 
den hankintaohjelma 	15.12 	Rt 
- murskausohjelmayhteenveto 	30.11. Rt 
Seuranta- ja toteutumatiedot: 
- 	oman murskauslaitoksen murskaus- kunkin 
paikkakohtainen 	raportti murskaus- Rt kohteen 
päätyttyä 
- 	oman murskauslaitoksen 	toiminnan 
vuosiyhteenveto 31 .1 Rt 
- 	murskausurakojden 	seuranta 	(kir- kuukauden Rt 
jeen 	O/Rtr-6/5.1.1983 	mukaisesti) viim. 	viikko 
- 	murskausurakat, 	murskatun 	kiviainek- 31.1 Rt 
sen 	hankinnat, 	arvonvähennykset 	(kir- jeen 	0/Rtr-177/1.12.1980 	mukaisesti) 
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5.2 	Toimistot ja yhteyshenkilbt 
TVH:ssa antavat listietoja seuraavat henkil6t: 
- alueiden hankintaohjelmat 	Kari Pipinen 	Rt 
Helmer Forsblom 	Ho 
- murskaustybt 	 Tuomo Kallionpää 	Rt 
Kalevi Toikkanen 	Kp 
Asioita hoitavat seuraavat toimistot: 
- koordinointi, hankinta ja käyttö 	Rt 
- laatu 	 Rm 
- koneiden hankinta ja käyttö Kh ja Kk 
- alueiden hankinta 	 Ho 
- kunnossapitotoiminnan käyttö 	Kp 
TIENPTOAINESSUUNNITTELU PURISS 
VUOSI 
- 	- - 	- - - 	 - tif 
	 TOISTIJ- 	TVH:N TIE- ____ ____ ____ ___ _____ _____ _____ - VUUS 	TOTARVE 
TOIMINNAN SUUNNITTELU 
ATS 	v. 	X + 1 ---- t 	katso pysyvs- 
- TPO 	ja 5TS 	v.X+2... Xs-6 I/V 
- TTS v. X+I I/v 
TIENPITOAINESVAROJEN JA 
TARPEIDEN 	SELVITYS 
- 	INVENTOINTI 	(v. x-I) 1 /V 	reklsterölnti- 
(aluerekisterin 	päivitys) tiedot 
- TARVESELVITYS- v. X+I... XIO - 1 /3V 	yhteenveto ____ ____ ____ ____ 
TIEN PITOAINESHANKINTA 
- ALUSTAVA ALUEIDEN HANKIN- •--- --- -=-- ---- ---- ---- I/3V 	rohoitusvoraus- 
TAOHJELMA v. X+I 	X6 	- tiedot 
- TARKISTETTU ALUEIDEN HAN- I/v 
KINTAOHJELMA 	v. X+I - 
- KIVIAINESTEN 	HANKINTA- JA I/V 	vuoden 	x+I 
KAYT1DOHJELMA v. X+I 	X-'-2 murshausohjelma 
- PALLYSTYSOHJELMA 
L X41...X+2.x+  --- - _ 
vuoden x+I 
_ 
£ 	laaditaan piirissä 
- 	ajalle 
I"...4 	ajalle alustovona 	 27.I.-82/ML 
TIENPITOAINESHANKINNAN OHJELMOINTI PIIRISSÄ 
VUOSI X 
2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	II 	2 
ATS vuodeksi x±I 
TPO ja 5- TS v. x+2 	xi-6 
TTS v. x+I 
T - pääil.ohj. v. x+l... 
Tt ENPITOAINESHANKINTA 
- alustava alueiden hankintaohjelma 
v. x+I ... x+6 
- fork. alueiden hankintaohjelma 
v. x+I 
- kiviainesten hankinta ja käyttäohjelma 




p 	 r 
TIE- JA VE5IRL\KENNUSLAITO5 









(1000 	m 	ktr) 
Arvioitu 	hankintahinta 






1) Materiaalin laatu: Ka = kallio 
Sr = sora 
Hk = hiekka 


























1) Hankintatapa: 0 = alueen osto 
9 = alueen vuokraus 
L = tie- tai muulla oikeudella hankinta 
1 = muu (selvitys huom. sarakkeessa, esim. 
alueen vaihto, hallinnan siirto, pak-
ko 1 u n a s t u s) 
2) Materiaalin laatu: Ka = kallio 	Mr = moreeni 
Sr = sora Sa = savi 
Hk = hiekka 
3) Hinnassa otettava huomioon myäs maa-aineslain cl-mukaisen ottamissuunni telman tarkastusmaksu 	(0 
	TIE- Jb IE5IRKENNUSLPIT05 	rIUR5KAUS0HJELF1AYHTEENIET0 19 
piiri Pim. 	/ 	19 	Laati: 
0.) 
MURSKAUSTYMURT JA KOKONAISKUSTANNUKSET a ci 
Lajite Lajite Lajite Lajite Lajite (Lajite) ci 









m itd 	000 mk - m itd 	1000 mk 3 m itd 	1000 mk 3 m itd 	1000 mk 3 m itd 	1000 mk 3 m itd 	1000 mk 
E— J-4 





OMIEN MURSKAUSLAITOSTEN MURSKAUSTUOTANNON 
JA TOIMINNAN SEURANTA 
Omien murskauslaitosten tOimintaa seurataan vuoden 1983 ajan murskauspaikka 
kohtaisesti oheisten ohjeiden mukaan. Seurannassa ovat mukana kaikki omat 
jatkuvassa kyt6ss olevat murskauslaitokset (liiteluettelo). SeurantatutkH 
muksella pyritn selvittmn omassa murskaustuotannossa ilmenevt ongel-
mat, häiriöt ja kustannusvuodot. 
1. Murskauspivkirja 
Kullakin murskauslaitoksella pidetn erityistä murskauspivkirjaa, johon 
merkitn murskaukseen liittyvät tapahtumat. Pivkirja on kalenterivuosi-
kohtainen ja tarkasteluvuoden ajan se seuraa murskaamoa. Kalenterivuoden 
ptytty pivkirja toimitetaan esim. konetoimistoon tai murskaamon toi-
minnasta vastaavan ty6pllikön siilytettviksi. 
Murskauspivkirjan ensir:iinen sivu on kalenteripohja, johon merkitn kun-
kin pivn pasiallisin ty6 eli se ajankyt6n laji, jota kyseisen pivn 
on eniten esiintynyt. Piv 	ei ositella ja yht5 pivi kohti tulee vain yksi 
merkinti. Kytettvt merkinnt ovat: 
Ml murskaus yhdessä vuorossa 
M2 murskaus kandessa vuorossa 
M3 murskaus kolmessa vuorossa 
S siirto, mukaan 	lukien purku ja pystytys 
R korjaus ja huolto 
T tauko, 	seisokki 
Merkinnit on tehtv pivittin siten, että piivkirjan ''johdantosivu" on 
aina ajan tasalla (liite5/1). 
Varsinaiset pivkirjasivut (Hite5/2) sisiltivt seuraavat tiedot: 
- Otsikko-osa 
- 	Piiri 
- Murskauslaitoksen nro 
- 'iurskauspaikka, nimi, sijaintikuntaja kp:n materiaali 
pankin ohjeiston mukainen numerotunnus 
- Maanomistaja, kenen maalta raaka-aine otetaan 
- Lajite mm ja kytt6tarkoitus 
- Raaka-aineen laatu (Sr, Mr, louhe) 
- Syöttökone; konekoodi, merkki, malli ja omistaja 
Mikli jokin otsikko-osan tiedoista muuttuu, aloitetaan uusi aukeama. 
Pivkirjan sivuille tulevat seuraavat tiedot ty5vuoroittain: 
- Pivys muodossa pv, kk 
- Työvuoro 
- A = aamuvuoro 
- P = piivvuoro 
- 	1 = iltavuoro 
- Y = yövuoro 
Tehollinen työaika = aika, jonka murskauslaitos on kynniss 
mursketta tuottaen, merkitin tunteina yhden desimaalin tark-
kuudel la. 
- Laitoksesta työvuoron aikana yhteensä aiheutuneet tuotannon kes-
keytykset merkitn tunteina yhden desimaalin tarkkuudella. 
- Muista syistä aiheutuneiden tuotannon keskeytysten kestoaikoien 
summa merkitn tunteina yhden desimaalin tarkkuudella. 
Kokonaistyöaika on edellisten summa. Sen tulee olla 8,0 h, ellei 
tehdä jatkettua tai lyhennettyi työvuoroa tai y1itöiti. 
Tuotantotietoihin merkitn 
- Murskaamolta suoraan kyttökohteeseen ajetut massat ni 3 itd 
- Varastoidut massat m 3 itd 
- Työvuoron tuotanto yhteensä m 3 itd 
- Kyseisen lajitteen kumulatiivinen tuotanto po. murskaus-
paikalla m 3 itd 
- Kapasiteettitietoihin merkitn 
- Tehollisen ajan kapasiteetti, joka on työvuoron kokonais-
tuotanto jaettuna tehollisella työajalla m 3 itd/h. 
Kokonaisajan kapasiteetti, joka on työvuoron kokonaistuo- 
tanto jaettuna kokonaisajalla m 3 itd/h. 
- Varastointi tietoihin merki tön 
- Kunkin kytettivin varastopaikan nimi ja kp:n materiaali- 
pankin ohjeiston mukainen numero. 
- Ao. varastopaikalle työvuoron aikana varastoidun murskeen 
mir m3 itd. Näiden massamrien summan tulee olla sama 
kuin kohdassa 'tTuotantotiedot'' ilmoitettu varastoon teh- 
ty miri 
- Kohtaan 'Huomautukset" merkitn tiedot tauoista ja niiden sy -
t sekä muut oleellisesti ty6t koskevat ja työskentelyyn vai-
kuttaneet seikat. 
- Riville "Yhteens" lasketaan kapasiteettitiedot työajan a to-
tannon summatiedoista. 
2. 	1urskauspaikkakohtainefl raportti 
Kullakin murskauspaikalla tapahtuneen murskauksen ptytty laaditaan yh-
teenveto eli murskauspaikkakohtainen raportti (liite 5/3). Thn yhteen-
vetoon saadaan tuotantoa koskevat tiedot murskauspiivkirjasta seki kustan-
nustiedot raporteista ja jlkilaskennasta. 
Raportissa kiinnitetin huomio 
- ajankiytön tehokkuuteen 
- murskaustehoon 
- kustannuksiin. 
Lisäksi raportti sislt 	tiedot tuotetun murskeen kytöst ja varastoin- 
nista. Raportti toimitetaan murskaustyöt johtavalle työpllik6lle ja muu -
le erikseen sovittaville henkilöille piirissä. MurskauspaikkakOhtainefl ra-
portti toimitetaan myös TVH:n tienrakennustoimistoon ja hankintatoimistoon. 
Murskauspaikkakohtainen raportti sis1t 	seuraavat tiedot: 
- Otsikko-osan tiedot 
- 	Piiri 
Murskauslaitoksen nro 
- Murskauspaikan nimi, sijaintikunta ja kp:n materiaali- 
pankin mukainen numero 
- Murskausaika, tuotannon aloitus ja lopetus, pvm:t. Pitem-
piaikaiset tuotannon keskeytykset, esim. lamakausi, mer -
kitn tss yhteydessä näkyviin. 
Tuotanto- ja työaikatiedot 
- Tuotanto kaikkiaan kaikki lajitteet yhteensä m 3 itd 
- Tehoflinen työaika yhteensi h 
- Lai toksesta aiheutuneet tauot yhteens-i h 
- Muut tuotannon keskeytykset yhteensi h 
- Kokonaistyöaika = edellisten summa h 
- Kustannustiedot 
- Laitoksen siirto po. murskauspaikalle mukaan lukien pur- 
ku ja pystytys, kokonaiskustannukset. 
- Raaka-aineen hankintakustannukset, jotka sis tvt ot:o-
paikan kunnostuksen ja kunnossapidon, maisemoinnin, yi -
suurten kivien rikkomisen, mandolliset korvaukset maan-
omistajalle, mandollinen laskennall inen hinta omista otto- 
paikoista murskattaessa, toimitusurakat jne. 
- Raaka-aineen sy6tt5kustannukset ksittgvt paikalla oie 
van tai paikalle tuodun materiaalin syöt6n rintauksesta 
murskaamoon. 
- Murskauskustannukset, jotka sisltvt konepankin vuokrat, 
kiyttöhenki lökunnan (työntekijät, työnjohto, 1aboran. 
si ivooja) palkat ja matkakustannukset, työmaarakennuks-
ta aiheutuvat kustannukset. 
- Yhteiskustannukset sisltvt lhinn murskaustyön joh-
toon muualle kuin murskauspaikalle kuuluvia palkkakustan-
nuksia sekä muita sellaisia kustannuksia, jotka eivät 
suoranaisesti ole sidcksissa murskaustapahtumaan. 
- Varastointikustannuksiksi luetaan ne kustannukset, jotka 
syntyvät kun valmis tLote siirretn vilivarastoon murs-
kausorganisaation toimesta. 
Laj itekohtaiset tiedot 
- Kyttötarkoitus ja lajite mm 
- 	Kyseisel1 	paikalla tuotettu lajitteen miri. 
Kokonaiskustannukset po. lajitteen tuotannosta. 
- Yksikkökustannus. 
- Kustannusten muodostuminen ilmoitetaan sekä markkoina 
että mk/m3 itd. Sellaiset kustannuslajit, joita ei suora-
naisesti voida kohdistaa lajitteittain, kuten esim. lai-
toksen siirto, jaetaan lajitteille tuotantomrien suh-
teessa. 
- Tehollinen työaika. 
- Laitoksesta aiheutuneet häiriöt. 
- Muut häiriöt. 
- Kokonaisaika. 
- Tehollisen työajan kapasiteetti. 
- Kokonaisajan kapasiteetti. 
- Kiyttö ja varastointitiedoista ilmenee, mihin tuotettu 
lajite on käytetty ja/tai varastoitu. Varastokasat nume-
roidaan kp:nmateriaalipankinohjeistonmukaisesti. 
3. Vuosi yhteenveto 
Laitoskohtaisen vuosiyhteenvedon laatu piirin konetoimsto te! murskausto -
minnasta keskitetysti vastaava työpllikk6. Yhteenvedossa tarkasteHaar 
- vuoden ty$vuorojen jakautumaa 
- murskauspaikkojen mr 
- 	laitoksen siirtoja 
- tuotannon mr 	lajitteittain 
- tehoa 
- kustannuksia. 
Vuosiyhteenveto toimitetaan piirissä murskaustyön parissa toimiville henki-
löille sekä toimiala- ja työplliköille. Tie- ja vesirakennushallitukseen 
vuosiyhteenveto toimitetaan 31.1 198L+ menness1 tienrakennustoimistoon ja 
hanki ntatoimi stoon. 
Vuosiyhteenveto (liite 5/L)  on laitoskohtainen. Se sisiltii: 
- Työpivien jakautuman murskauspivkirjan "johdantosivun'' mukai-
sesti 
- Tiedot murskauspaikkojen mrst. 
- Tiedot kokonaistuotannosta. 
- Toedot kokonaiskustanriuksista. 
- Siirtojen mr ja yhteenlaskettu siirtomatka. 
- Tuotantotiedot lajitteittain 
- Mr 
- Kokonaiskustannukset 
- Toteutunut yks.kustaniius, si ilohinta ja kokonaisyksikkö-
hinta. 
- Tehollisen ajan kapasteetti. 
- Kokonaisajan kapasiteetti 
Tiedot saadaan murskauspaikkakohtaisista raporteista kokoamalla. 
LHTE 5/1 
MURSKAUSPÄ 1 VÄK IRJA 
MURSKAUSLAITOKSEN KYTT 1983 
= Mur'kaus 	1-vuorossa 	S = Siirto 
	
M2 = Murskaus 2-vuorossa R = Korjaus, huolto 
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Murskau5lai tos nro 
MurskaLspaikka nro 
	
Maanom i s taj a 
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MURSKAUSPAI KKAKOHTAINEN RAPORTTI 
	 LHTE 5/3 
TVL:n piiri 	Murskaus]aitos nro 
Murskauspaikka 	 - Iro 
Murskausa i ka 
1. TUOTANTO- JA TYÖAIKATIEDOT 
Tuotanto kaikkiaan m3itd 
Tehollinen 	ty6aika h 
Laitoksesta aiheutuneet tauot h 
Muut 	tauot ja hiri6t h 
Kokonaistyöaika h 
2. KUSTANNUKSET 
Laitoksen siirto mk 
Raaka-aineen hankinta mk 
Raaka-aineen sy5ttö mk 
Murskauskustannukset mk 
Yhtei skustannukset mk 
Varastointikustannukset mk 
Kustannukset yhteensä mk 
3. LAJITEKOHTAISET TIEDOT 
Kyttötarkoitus m3 itd mk mk/m3 itd 
Kustannusten muodostuminen 
Laitoksen 
siirto Raaka- aine Syött5 Murskaus Sulo- hinta Varas- tointi Yhteis-kustann. _____ 
__________ __________ mk 
____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ___________ _________ mk/m3it d 
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